

StEP-Monitoring

Strategische Projekte und universitäres Reporting (PG) 22.09.2022









Struktur- und Entwicklungsplanung 2025

Inhalt:

- Mission: "Wozu gibt es unsere Universität?"
- Vision: "Wie sieht unsere Universität in der Zukunft idealerweise aus?"

Zweck:

- Transparente Leitlinien zur Weiterentwicklung der Universität
- Grundlage für den Abschluss der Zielvereinbarungen mit dem Ministerium
- Aufzeigen unserer Selbstverpflichtung



Entstehung

Strategieentwicklung

Strategieumsetzung

- Beteiligte
 - Strategieentwicklungsausschuss (Mitglieder aus den Fakultäten, Mitarbeiter*innen, Studierende)
 - Arbeitsgruppen (Vertreter*innen der Abteilungen, Stabsabteilungen, Servicestellen, Mitglieder der Hochschulleitung)
- Erarbeitung von
 - strategischen Zielen der UBT
 - Maßnahmen zum Erreichen der Ziele
- Gemeinsamer Beschluss von Hochschulrat und Senat am 1. Februar 2018



Aufbau

■ Ziele und Maßnahmen untergliedert in

4 Säulen	4 Querschnittsthemen
Forschung	Internationalisierung
Lehre	Digitalisierung
Third Mission	 Chancengleichheit & Diversität
Governance	Nachhaltigkeit



Umsetzung der Maßnahmen

Strategieentwicklung

Strategieumsetzung

Erstmaile Planung der Maßnahmenumsetzung bis 2025 (SOLL) Erfassung des derzeitigen Umsetzungsstandes (IST) Laufend (seit Oktober 2019) Grundlage für jährlichen Bericht an Hochschulrat Erfassung des IST-Zustandes (jeweils im Oktober) Aufzeigen von Handlungsbedarf



	toring der Maßnahmen zu			splan 20)25												
- Maß	Snahmen zur Nachverfolg	Stand:	29.03.2019														
							Zeitliche F	,	,		für Zielerreichung:						
Inhalt: 1. Internationalisierung (INT) 5. Forschung (FOR)					A B	Umsetzun		grün			aussichtlich vollständig						
	2. Digitalisierung (DIG)		6. Lehre (LEH)					Umsetzun		gelb				r bestimmten Voraussetzu	ngen erreicht		
	3. Chancengleichheit & Di	iversitä					С		g nach 2020	rot	Soll-Zustand 2	019 wird vora	aussichtlich nicht errei	cht			
	4. Nachhaltigkeit (NAH)		8. Governance (GOV)				D	Daueraufo	gabe								
Be-	Themen/Ziele aus StEP	#	Maßnahme		Verantwon		zeitl. Priorität	Finan- zierung		2019	202		2021	2022	2023	2024	2025
,		ļ.		strate- gisch	'	in Ab- stimmung mit		,	Soll	lst ▼	Soll	₹	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
NAH	Nachhaltigkeitsforschung : erfolgreiche und lösungsorientierte Forschung durch Zusammenführung der Spezialisierungen	403	Ausschreibung eines universitätsinternen Forschungspreises für Nachhaltigkeit	P		P und Green Campus											
GOV	Weiterentwicklung von Organisationsprozessen und -strukturen; Kritische Selbstüberprüfung und Analyse der Strukturen und Prozesse		Weiterentwicklung des Ideenmanagements an der UBT	P	PRP (PG)												



Monit	taring dar Mall nahman zu	C4r		ralan 2f	105	Т		T	I	T	I	I	I	I	T.	
	toring der Maßnahmen zu			plan zu	25		-				1					
Maisr	nahmen zur Nachverfolg	Stana:	29.03.2019		-		Zaidiaha I	?! - wie ie w un er		A alay sata ma filir Zialam	-!					
5-16	(_	5 5 (FOD)	-				Priorisierung		Ampelsystem für Zielerr		: - -41; - - 42; ;				
	t: 1. Internationalisierung (IN		5. Forschung (FOR)		-		A	Umsetzung		grün		oraussichtlich vollständig e		-1-64		
	Digitalisierung (DIG) 6. Lehre (LEH) Chancengleichheit & Diversität 7. Third Mission (THM)		-			В	Umsetzung		gelb	•	ur zum Teil bzw. nur unter b	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	gen erreicht			
						-	С		nach 2020	rot	Soll-Zustand 2019 wird vo	oraussichtlich nicht erreich				
_	4. Nachhaltigkeit (NAH)		8. Governance (GOV)	-	-	-	D	Daueraufg	abe							
	Themen/Ziele aus StEP	#	Maßnahme		Verantwortli	ichkeit	zeitl. Priorität	Finan- zierung	2	019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
~		Ų.	1	strate- gisch	'	in Ab- stimmung mit			Soll	<i>Ist</i>	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
	Nachhaltigkeitsforschung : erfolgreiche und lösungsorientierte Forschung durch Zusammenführung der Spezialisierungen	403	Ausschreibung eines universitätsinternen Forschungspreises für Nachhaltigkeit	P	PRP (SL)	P und Green Campus	В	laufend	Konzept für Ausschreibung des Nachhaltigkeitspreises ist erarbeitet.		Die erste Ausschreibung des Forschungspreises wurde an die Dekane versandt. Eine Evaluierung im Nachgang des Prozesses zur Optimierung der Ausschreibung und Auswahl hat stattgefunden.	Ausschreibungsrunde	Die dritte Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.	Die vierte Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.	Die fünfte Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.	Die sechste Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.
	Weiterentwicklung von Organisationsprozessen und -strukturen; Kritische Selbstüberprüfung und Analyse der Strukturen und Prozesse	808	Weiterentwicklung des Ideenmanagements an der UBT	P	PRP (PG)		D	laufend	Erhöhung des Ideeneingangs durch stärkere Bekanntmachung des Iaufenden Ideenmanagements - Überarbeitung des e-Learning-Auftritts des Ideenmanagements - Einrichtung einer Website - Bekanntmachung über Verwaltungsnewsletter nach Einrichtung der neuen Website		Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen), auch im Hinblick auf verschiedene temporäre Ideenwettbewerbe Förderung der Bekanntheit unter Professor*innen und Mitarbeiter*innen	"Ideenmanagement" Förderung der Bekanntheit unter	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen)	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen)	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" Re-Evaluation der Handhabung im e- Learning-Bereich: Gibt es möglicherweise Tools, die eine intuitivere Ideeneingabe ermöglichen?	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen)



Moni	nitoring der Maßnahmen zu	zum Str	uktur- und Entwicklung	usplan 2f	J25	\top	\top	T	T					T	
	ßnahmen zur Nachverfold			70.00.		+	+		+		<u> </u>			+	
10000			20.00.20.1	+		Zeitliche	e Priorisierung:	a:	Ampelsystem für Zielerre	eichuna:	1				
nhal'	alt: 1. Internationalisierung (IN	NT)	5. Forschung (FOR)	+		A	Umsetzung	V			oraussichtlich vollständig eri	-rreicht			
	Digitalisierung (DIG)		6. Lehre (LEH)			В	Umsetzung	J			our zum Teil bzw. nur unter be		aen erreicht		
	Chancengleichheit & Di			+		C		ng nach 2020			oraussichtlich nicht erreicht				
	Nachhaltigkeit (NAH)		8. Governance (GOV)	+		D	Daueraufga			00h 200ta 21	ducoronine				
_			0.0011111111111111111111111111111111111												
Be- eich	Themen/Ziele aus h StEP	#	Maßnahme		Verantwortlichkeit	zeitl. Priorität			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1.	strate- gisch	operativ in Ab- stimmung mit			Soll	lst ▼	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll v	Soll
	H Nachhaltigkeitsforschung : erfolgreiche und lösungsorientierte Forschung durch Zusammenführung der Spezialisierungen		Ausschreibung eines universitätsinternen Forschungspreises für Nachhaltigkeit	Р	PRP (SL) P und Green Campus	В		Konzept für Ausschreibung des Nachhaltigkeitspreises ist erarbeitet.	Campus laufen, um inhaltliche Ausgestaltung des Preises (Kriterien, Preisgeld, Zielgruppe etc.) zu definieren. Der Preis soll wie alle universitären und außeruniversitären Preise im Rahmen des		Ausschreibungsrunde	Ausschreibungsrunde	Die vierte Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.	Ausschreibungsrunde	Die sechste Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.
	V Weiterentwicklung von Organisationsprozessen und -strukturen; Kritische Selbstüberprüfung und Analyse der Strukturen und Prozesse	n	Weiterentwicklung des Ideenmanagements an der UBT		PRP (PG)	D		Erhöhung des Ideeneingangs durch stärkere Bekanntmachung des Iaufenden Ideenmanagements - Überarbeitung des e-Learning-Auftritts des Ideenmanagements - Einrichtung einer Website - Bekanntmachung über Verwaltungsnewsletter nach Einrichtung der neuen Website	Reiter "Ideenmanagement" wird aktuell in die Seite "Create your Campus" (CYC) integriert Erste Absprache mit PMK zur Einrichtung einer gemeinsamen	Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen), auch im Hinblick auf verschiedene temporäre Ideenwettbewerbe Förderung der Bekanntheit unter Professor*innen und Mitarbeiter*innen	Prozesses "Ideenmanagement" Förderung der Bekanntheit unter	Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen)	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen)	Prozesses "Ideenmanagement"	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen)



aßnahmen zur Nachverfo	Stand:	29.03.2019													
						Zeitliche F	Priorisierung.		Ampelsystem für Zielen						
alt: 1. Internationalisierung (I	NT)	5. Forschung (FOR)				Α	Umsetzun	g ab 2019	grün		oraussichtlich vollständig				
Digitalisierung (DIG)		6. Lehre (LEH)				В	Umsetzun	g ab 2020	gelb	Soll-Zustand 2019 wird r	nur zum Teil bzw. nur unt	er bestimmten Vorausset	zungen erreicht		
3. Chancengleichheit & [Diversitä	7. Third Mission (THM)				С	Umsetzun	g nach 2020	rot	Soll-Zustand 2019 wird v	oraussichtlich nicht errei	cht			
4. Nachhaltigkeit (NAH)		8. Governance (GOV)				D	Daueraufga	abe							
Themen/Ziele aus h StEP	#	Maßnahme	V	/erantwortlid		zeitl. Priorität	Finan- zierung	20	019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
· ·	↓†	·	strate- gisch		in Ab- stimmung mit	-	·	Soll	lst -	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
H Nachhaltigkeitsforschun g: erfolgreiche und lösungsorientierte Forschung durch Zusammenführung der Spezialisierungen	403	Ausschreibung eines universitätsinternen Forschungspreises für Nachhaltigkeit	P		P und Green Campus	В	laufend	Konzept für Ausschreibung des Nachhaltigkeitspreises ist erarbeitet.	Gespräche mit Green Campus laufen, um inhaltliche Ausgestaltung des Preises (Kriterien, Preisgeld, Zielgruppe etc.) zu definieren. Der Preis soll wie alle universitären und außeruniversitären Preise im Rahmen des President's Dinner vergeben und beim Jahrestag erwähnt werden.	Die erste Ausschreibung des Forschungspreises wurde an die Dekane versandt. Eine Evaluierung im Nachgang des Prozesses zur Optimierung der Ausschreibung und Auswahl hat stattgefunden.	Die zweite Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.	Die dritte Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.	Die vierte Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.	Die fünfte Ausschreibungsrunde hat stattgefunden.	Die sechste Ausschreibungsrund hat stattgefunden.
V Weiterentwicklung von Organisationsprozesse n und -strukturen; Kritische Selbstüberprüfung und Analyse der Strukturen und Prozesse	808	Weiterentwicklung des Ideenmanagements an der UBT		PRP (PG)		D		Erhöhung des Ideeneingangs durch stärkere Bekanntmachung des Iaufenden Ideenmanagements - Überarbeitung des e-Learning-Auftritts des Ideenmanagements - Einrichtung einer Website - Bekanntmachung über Verwaltungsnewsletter nach Einrichtung der	E-Learning-Auftritt wurde überarbeitet Reiter "Ideenmanagement" wird aktuell in die Seite "Create your Campus" (CYC) integriert Erste Absprache mit PMK zur Einrichtung einer gemeinsamen Website Ideenmanagement &	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen), auch im Hinblick auf verschiedene temporäre Ideenwettbewerbe Förderung der Bekanntheit unter Professor*innen und Mitarbeiter*innen	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" Förderung der Bekanntheit unter Studierenden Re-Evaluation der Handhabung im e- Learning-Bereich: Gibt es möglicherweise Tools, die eine intuitivere Ideeneinaabe	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen)	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekanntheit, Qualität der Ideen)	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" Re-Evaluation der Handhabung im e- Learning-Bereich: Gibt es möglicherweise Tools, die eine intuitivere Ideeneingabe ermöglichen?	Evaluation des Prozesses "Ideenmanagement" (Nutzung, Bekannth Qualität der Ideen)



Monitoring

- Erfassung des Umsetzungsstandes anhand der Monitoring-Tabelle
- Beratung der Hochschulleitung über aktuellen Umsetzungsstand und etwaigen Handlungsbedarf
- Veröffentlichung der Monitoring-Tabelle im Intranet